


DEFI-Laine

Création d'une filière pérenne de valorisation locale
de laines produites en Grande Région



Comité d'accompagnement

Metz – 20 février 2018


DEFI Laine regroupe 12 partenaires sur 3 pays ayant pour objectif commun de remettre sur pied une filière de valorisation locale de la laine de la Grande Région.



Interreg (EUROPEAN UNION)
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung


Ordre du jour

1. Accueil, présentation des participants et approbation de l'ordre du jour
2. Présentation du rapport annuel
3. Prise de position du Secrétariat Conjoint
4. Etat d'avancement financier du projet
 - Montant des dépenses introduites auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet
 - Montant des dépenses certifiées auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet
 - Montant des dépenses effectuées depuis le début du projet et pas encore introduites auprès du contrôleur 1er niveau
5. Information sur les glissements budgétaires entre années
6. Information sur les modifications mineures effectuées et à venir
7. Présentation et discussion sur les demandes de modifications majeures
8. Communication
9. Divers






Accueil, présentation des participants et approbation de l'ordre du jour




2

Présentation du rapport annuel




Action 1

Structuration de la filière
et création d'un cluster
transfrontalier



Etat des lieux

Vers un diagnostic pour le territoire



Action 2

Innovation autour de la
laine en Grande Région et
développement de nouveaux
produits/activités en laine
de la Grande Région



Créations en « Laine fleurie » »



Une création en



de Françoise Lesage

La Laine fleurie
Un projet Interreg
Grande Région : DEFI Laine

Liège & Luxembourg (BE)
La Sarre (DE)
Grand-Duché de Luxembourg
Lorraine (FR)
Rhénanie-Palatinat (DE)

100% biodiversité préservée

La Laine fleurie provient de moutons qui entretiennent, par pâturage, des milieux sensibles particulièrement riches en biodiversité :

- réserves naturelles
- prairies de haute valeur biologique
- sites Natura 2000

Ce produit, proposé en circuit court, soutient la filière locale de la laine (éleveur, tondeur, transformateur, artisan), et une agriculture partenaire de la nature.

Cocooning dans les foyers et fleurs dans les prés : un achat qui fait sens.

Un projet de Natagora dans le cadre de l'Interreg DEFI-Laine


www.natagora.be/laine



Avec le soutien de la Wallonie



Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle



Créations en « Laine fleurie »

Deux artisanes sélectionnées sur 5 remises de prix



Les intervenants de la filière



Éleveurs : Thierry Mulders (BE),
Sébastien Pirotte (BE),
Jacques Jansses (BE),
Schäferei Weber (LUX)


Tondeurs : Charlotte Haag
& Sébastien Ferrailles



Lavage : Laurent Laine (FR)
Filature : Terrade (FR)



Artisane créatrice :
Françoise Lesage
www.francoiselesage.be



Créations en « Laine fleurie »

De nouveaux produits



1, 2, 3... Produits !

Les poufs en Laine Fleurie
Ils sont là !
Créations de deux stylistes/artisanes, les 5 modèles de poufs en "Laine fleurie" allient confort et esthétique. Conception et fabrication locale pour ces très beaux produits haut de gamme de finition soignée.
100% confort, 100% design et 100% biodiversité... de quoi faire des heureux !
Infos et commande : <http://laine.natogora.be/index.php?id=stlaine fleurie>



Le patrimoine lainier de Verviers - Ouvrages
Deux ouvrages illustrés ont récemment été publiés par l'Institut du Patrimoine wallon sur l'histoire de la


LE PROJET « LAINE FLEURIE » EST LANCÉ

Un projet novateur pour valoriser la laine produite par les moutons qui pâturent dans nos aires protégées. Leurs toisons seront désormais lavées, filées, feutrées et utilisées pour créer des produits artisanaux originaux. www.natogora.be/laine

OSE LE VER

La cour de récollectif, c'est plus de 1001 manière à l'école. Grâce à plus de 26 000 établissements de jeux en 201


Communication / Promotion




De futurs partenaires

Identification des entreprises lorraines susceptibles d'intervenir dans la valorisation de la laine 1^{er} échanges

SIRET	Sigle Enseigne	Responsable legal	Boite post Voie	Code pos Commune	Telephone Fax	Statut	Forme juridique	Date de creat	Capital soci	Tranch
62044452000040	LA FINE AIGUILLE	MME LE PALABE CLAIRE	BP 83291 RUE SERGENT BLANDAN	54000 NANCY CEDEX	033871989	Etablissement secondaire ayant une importance local	SAS (Société par Action Simplifiée)	01/09/2015	65000 euros	1 - 2 sal
42521617200015		MME HOCQUAUX ISABELLE	54 RUE DE VILLERS	54000 NANCY	0353411989	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	04/11/2003	65000 euros	1 - 2 sal
42040030100024		M FOSSEUX IGOR	6 RUE SERGENT BLANDAN	54000 NANCY	0383391391	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	01/09/2015	30000 euros	3 - 5 sal
40330787900037		M RIEHL FRANCIS	37 RUE LOUIS BARTHOU	54130 SAINT MAX	0383183200/0383183201	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	01/06/2002	7000 euros	3 - 5 sal
60444520000057		MME LE PALABE CLAIRE	BASE AERIENNE 133	54170 OCHERY	0338871989	Etablissement secondaire ayant une importance local	SAS (Société par Action Simplifiée)	01/09/2015	65000 euros	1 - 2 sal
78660025400019	STOREST	MME LUNG VALERIE	ZONE INDUSTRIELLE	54180 HELLICOURT	0383551198/0383532995	Siège social ou établissement principal	SAS (Société par Action Simplifiée)	15/01/1995	40000 euros	20 - 49 sal
42073339400049	RCC	M DOMINGUES RENE	RUE BOKANOWSKI	54200 TOUL	0339433873	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	01/12/2011	30000 euros	6 - 9 sal
41283044400021		M DUCRET JULIEN	4 RUE DE LA FONTAINE	54290 BREMONCOURT	0383783045/0383782772	Siège social ou établissement principal	SAS (Société par Action Simplifiée)	24/10/2002	20000 euros	10 - 19 sal
77380116200019	CUIRLOR	M VAZEUX DOMINIQUE	4 AVENUE DE LA LIBERATION	54300 LUNEVILLE	0383741803/0383731193	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	28/06/1973	20000 euros	1 - 2 sal
35083304200020		M JEAN DE BEAUVAU	61 RUE JEAN DE BEAUVAU	54385 NOVIANT AUX PRES	0383236868/0383241411	Siège social ou établissement principal	SAS (Société par Action Simplifiée)	01/12/2005	20000 euros	10 - 19 sal
78560002400028		ROUTE DE BOSSERVILLE	ROUTE DE BOSSERVILLE	54420 SAULXURES LES NANCY		Siège social ou établissement principal	SA (Société Anonyme)	15/01/1995	85000 euros	1 - 2 sal
45409718900038		M KALBUSS YANN	11 PLACE DE PARIS	54400 VANDOEURE LES NANCY	0684479377	Siège social ou établissement principal	EI (Entreprise Individuelle)	15/03/2009	000 euros	1 - 2 sal
035650310500111		M MOHAMED CHERIF BILAL	3 RUE DE REMICH	54400 VANDOEURE LES NANCY	0634485947	Siège social ou établissement principal	SAS (Société par Action Simplifiée)	30/01/2015	7000 euros	3 - 5 sal
45245048000033	CREANNE	MME SCHNELL ANNE	34 BOULEVARD DE BAUDRICOURT	54000 VILLERS LES NANCY	0383541948	Siège social ou établissement principal	EI (Entreprise Individuelle)	06/02/2007	000 euros	3 - 5 sal
48105691900022		M COIGNUS REGIS	92 LES AIGUILLETES	54000 VILLERS LES NANCY	0383282617/0383405000	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	10/10/2006	3000 euros	3 - 5 sal
72578049800053		RUE PASCAL	RUE PASCAL	54710 LUDRES	0383548186	Etablissement secondaire	SA (Société Anonyme)	09/07/1957	3000000 euros	1 - 2 sal
33035563500050		M GROS PIERRE	RUE ROBERT LHUERRE	55000 BAR LE DUC	0329450383/0329450811	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	05/04/1994	7000 euros	3 - 5 sal
33782529000012	LILITH	M OSTERMANN ROBERT	91 RUE BRADFER	55000 BAR LE DUC	0329790101/0329792038	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	01/06/1992	20000 euros	1 - 2 sal
31214134400019	BERGERE DE FRANCE	M PETIT GEOFFROY	91 RUE BRADFER	55000 BAR LE DUC	0329790101/0329792038	Siège social ou établissement principal	SA (Société Anonyme)	09/02/1975	8728000 euros	200 - 49 sal
34970409200012	BACHES FAVE TECHNISTORE	M FAVE FRANCIS	14 AVENUE LYAUTEY	55140 VALCOULEURS	0329694694/0329692834	Siège social ou établissement principal	EI (Entreprise Individuelle)	01/01/1989	000 euros	6 - 9 sal
40228152100029		M LUPPENS BRUNO	ZA DE TUSEY	55140 VALCOULEURS	0329694109/0329695389	Siège social ou établissement principal	SARL (Société à Responsabilité Limitée)	01/10/1995	1036000 euros	60 - 99 sal
79028918900035		M SENLLART DE VRIERE JEAN	RUE DE L'INNOVATION	55205 COMMERCY CEDEX	0329460000	Etablissement secondaire	SAS (Société par Action Simplifiée)	30/06/2014	65000 euros	60 - 99 sal
60444520000074		MME LE PALABE CLAIRE	RUE DES CHEMINOTS	55840 THIERRYVILLE SUR MEUSE				01/09/2015	65000 euros	1 - 2 sal
03044520000032			1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY	57000 METZ	0387357549			01/09/2015	65000 euros	3 - 5 sal
60498465500058			1 RUE DU MARECHAL LYAUTEY	57000 METZ	0387752533/0387758318			01/09/2015	103000 euros	1 - 2 sal
39375958700054	YN CREATION	MME YAVUZ NADINE	3 RUE DES JARDINS	57000 METZ	0387357549					
35680013600026			15 RUE DES DRAPERS	57070 METZ	0387752533/0387758318					
30167444800025			7 RUE DES TISSERANDS	57070 METZ	0387752533/0387749211					
79462780700013		M GUL CENGIZ	14 B RUE DE NORMANDIE	57150 CREUTZWALD						
41371868300003		M PERRIN STEVEE	ZI SAINEE AGATHE	57150 FLOIRANGE	0382861111/0382861111					
79336782000020		M CORDELLA ANDREA	CHEMIN DE DAMBACH	57230 BITCHE						
41185437900022		M PREVOST PHILIPPE	METROPOLE LORRAINE	57395 ENNERY	0387716074					
60502491900050		M REIG PIERRE-JEAN	ROUTE DE PHALSBOURG	57400 SARREBOURG						
41852763500025	DOE		25 RUE MARECHAL FOCH	57500 SAINT-AVOLD	0387911616/03879116					
53185178400016	FAE	MME S. GAETANA	41 RUE PRESIDENT POINCARE	57500 SAINT-AVOLD						
41941597100037		M MARTINE	63 SQUARE LE VERRIER	57600 OETING	0387882092/03878820					
48083596000010		M	7 B RUE NATIONALE	57680 GROSTENQUIN	0387017040/03870170					
62277432200013		M	29 RUE DES ROSES	57680 GROSTENQUIN						
34330084400038		M	RUE DES EGLANTIERS	57680 GROSTENQUIN	0387017040/03870170					
43814016200019		M	RUE DU STADE	57730 FOLSCHVILLER	0387926456/038792					
05480382200171		M	RUE CLEMENT ADER	57970 YUTZ	0382868484/038286					
37957917000057		M	RUE COTE CABICHE	58000 EPINAL	0329557781/032955					
30326341200015		M	301 RUE DE BRUNOVE	58000 DOGNEVILLE	0329340176/032934					
39814918700088		M	50 RUE LEO VALENTIN	58000 EPINAL	0329351015/032935					
39814918700096		M	25 RUE DE LA VOIVRE	58000 EPINAL	0329351015/032935					
39794853000019	FL	M	105 PLACE DU MOULIN	58000 DOGNEVILLE	0329340112/032934					
38326959000024		M	8 RUE DE LA VOIVRE	58000 EPINAL	0329341515/032934					
44517824700028		M	212 RUE DU GENERAL DE GAULLE	58000 CHANTRAINE	0329356662/032935					
60444520000055		M	RUE DU 11 E GENIE	58013 EPINAL						



- C Industrie manufacturière
- 13 Fabrication de textiles
- 13.1 Préparation de fibres textiles et filature
- 13.10 Préparation de fibres textiles et filature
- 13.2 Tissage
- 13.20 Tissage
- 13.3 Ennoblement textile
- 13.30 Ennoblement textile
- 13.9 Fabrication d'autres textiles
- 13.91 Fabrication d'étoffes à mailles
- 13.93 Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
- 13.94 Fabrication de tapis et moquettes
- 13.95 Fabrication de ficelles, cordes et filets
- 13.96 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
- 13.99 Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
- 14 Industrie de l'habillement
- 14.1 Fabrication de vêtements, autres qu'en fourrure
- 14.12 Fabrication de vêtements de travail
- 14.13 Fabrication de vêtements de dessus
- 14.14 Fabrication de vêtements de dessous
- 14.19 Fabrication d'autres vêtements et accessoires
- 14.3 Fabrication d'articles à mailles
- 14.31 Fabrication d'articles chaussants à mailles
- 14.39 Fabrication d'autres articles à mailles



2 concours pour (futurs) designers

Préparation du concours de l'innovation:

Formulaire de candidature
Concours Laine et Innovation



Pour participer au concours, merci de remplir le questionnaire ci-dessous.

VOS COORDONNEES:

Nom ou Raison sociale :
Activité principale :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Pays :
Représenté par Mme/M :
Fonction :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Site internet :

J'accepte le règlement et reconnais en avoir pris connaissance

Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européens de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung


Nom de l'innovation présentée :

Description générale :

En quoi ce produit/concept est-il innovant ?

Comment l'aspect environnemental a-t-il été pris en compte ?

- Benchmark;
- Entretiens (école, agence de communication);
- Rédaction des éléments deancements (règlement, formulaire de candidature, plaquette de présentation,...)



Accompagnement transnational d'un porteur de projet

Innovation pour un produit industriel



CR de réunion DEFI-Laine

Réunion en date du 20/06

Page 1 sur 5

Rédacteur : Claire Miquel

Date de rédaction : 21/06/17


Réunion projet DEFI-Laine sur l'éventuelle fabrication d'un isolant en laine de mouton et prospectives

Personnes présentes :

- ➔ Ygaëlle Dupriez, La Filière Laine
- ➔ Ives Paquot, Celabor
- ➔ Xavier Joppin, Celabor
- ➔ Marion Colnet, Le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL)
- ➔ Jean-Marc Gaulard, Le Parc Naturel Régional de Lorraine (PNRL)
- ➔ Philippe Ladonet, ALEXIS-Lorraine
- ➔ Chafik Cherifi, Burotherm
- ➔ Marie Barthélémy, Agria Grand Est
- ➔ Claire Miquel, Agria Grand Est





Eco-mobilier lance l'appel à projets de R&D
« Eco-Innovation Challenge 2017 »
pour développer le recyclage des matelas,
couettes et oreillers





Maison de la laine

Un projet innovant : Atelier - Bureaux - Salle de réunion/formation –
Comptoir des laines – Matériauthèque –
Centre de ressources et services sur la laine et ses métiers – Expositions et animations



Maison de la laine Redu

Un projet de longue haleine, transversal et multipartenarial



CCI
LOUVAIN-LA-NEUVE

ACCOMPAGNEMENT ENERGIE

Société: FILIÈRE LAINE
Adresse: 54 Grand'Rue, 6724 Marbehan
Contact: Philippe SCHREURS, Chargé de mission

Données de base:

Activité de la société	Atelier de fabrication de matelas et
Superficie halls/ateliers	450 m ²
ns./an Electricité	
ns./an Fuel	
tés produites	
mpriéré	<input type="checkbox"/> Vapeur <input type="checkbox"/> Liquide frig (Froid)
	<input type="checkbox"/> Air comprimé <input type="checkbox"/> Autres :

ère laine" souhaite démarrer un projet de fabrication de matelas en laine à 100% écologiques, isolation optimale, ...)

triment va accueillir les bureaux et les activités de l'association en plus de atelier, bureaux, magasin, ...)

gration à son business plan, elle souhaite évaluer les coûts énergétiques des


tenir:

e chauffage au bois dans l'atelier, il convient de colmater les interstices autres et les portes afin de rendre le local plus hermétique. Dans le à nécessaire d'en renforcer l'isolation (en priorité sur la toiture).

ethodologie énergétique à pour objectif d'identifier les principales améliorations es au projet de bâtiment avec ses installations techniques afin que d'en évaluer et possible sans acheter d'informations détaillées complémentaires. L'entre- vos conseils d'audit énergétique, de plus, tous les chiffres annoncés devront être validés. Ce document doit donc être interprété comme une première analyse s'énergétiques.

...pagnement Methodologique Energie

1/7



Création d'un atelier

La fabrication de matelas
 Une production particulièrement adaptée aux laines de la Grande Région


1 Plan de financement et d'affectation	
2	
3 (a) Frais de constitution et financement	i) Achat d'un bien par leasing
4 150,00 € Frais de guichet d'entreprise	
5 1.500,00 € Frais de notaire	
6 500,00 € Honoraires (comptable, avocat, expert, ...)	
7 300,00 € Enregistrement du bail	
8 1.500,00 € Frais de dossier (Crédal, Banque, Région, ...)	
9 3.950,00 €	0,00 €
10	
11 (b) Immobilisations matérielles	j) Autres investissements matériels
12 2.500,00 € Site web (Maison de la laine), logo	3.000,00 € Equipement des salles (chaises et tables)
13 2.500,00 € Site web (Vente de matelas), logo	600,00 € projecteur
14 Fond de commerce	200,00 € Ecran pour projecteur
15 Enregistrement marque	
16 1.000,00 € Honoraires Juriste (Conditions générales de vente, ...)	
17 6.000,00 €	3.800,00 €
18	
19 (c) Immobilisations financières	k) Stock
20 3.000,00 € Garantie locative (sur base loyer 1000€)	Dépôt dans la boutique pour démarrer
21 3.000,00 €	1.500,00 € Stock de laine pour matelas
22	1.000,00 € Stock de outils à matelas
23	5.000,00 € Stock de marchandises boutique
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32 (d) Achat d'immeuble, terrain, construction, aménagements	l) Trésorerie minimale
33 800,00 € Panneaux de signalisation	10.000,00 € Premiers salaires, formations ouvrier, ...
34 500,00 € Enseigne	
35 1.000,00 € Panneaux didactiques atelier	



Faisabilité

Equipements


Savoir-Faire



Formations


“Connaissance de la laine”

Mirecourt – Verviers - Botrange - Pixérécourt
Le point de départ pour de nouvelles initiatives





Accompagnements de projets

48 porteurs de projets accompagnés – Déjà 8 nouveaux produits



Accompagnements de projets

Accompagnement multidisciplinaire : technique, économique, marketing, communication, réseau,...



Formation transfrontalière

50 participants, 5 écoles, 3 pays – 22-24.11.2017



Aspects théoriques

Programme


L'élevage de moutons

comme vous ne l'imaginez pas!


Formation transfrontalière de 3 jours



22 au 24 novembre 2017
au Lycée agricole de Pixérécourt
EPLEFPA 54
[Malzéville, France]







Formation transfrontalière

50 participants, 5 écoles, 3 pays – 22-24.11.2017


Programme

L'élevage de moutons

comme vous ne l'imaginez pas!

Formation transfrontalière de 3 jours

22 au 24 novembre 2017
au Lycée agricole de Pixérécourt
EPLEFPA 54
[Malzéville, France]



Aspects pratiques



Rénovation d'un bâtiment témoin avec de la laine de mouton

Appel d'offres et choix du prestataire, lancement de l'étude



OBJET DE LA CONSULTATION : Production d'une note d'opportunité et étude préalable à la réalisation de travaux d'isolation thermique et phonique d'un bâtiment témoin avec de la laine

A. CAHIER DES CHARGES DE LA CONSULTATION

CONTEXTE DE L'ETUDE

La Grande Région est un territoire transfrontalier sur la Lorraine, le Luxembourg, la Sarre, la Wallonie... :

<http://www.granderegion.net/>

Aujourd'hui, la laine de la Grande Région est exportée à bas prix et transformée en Asie. L'entièreté de la plus-value sur cette matière locale, naturelle, renouvelable et aux multiples usages échappe donc au territoire, tout en créant des difficultés pour les éleveurs ovins ainsi qu'une surconsommation d'énergie fossile.


Afin de donner des réponses durables aux défis agricole, économique, énergétique et écologique liés à la valorisation de la laine, un projet de coopération transfrontalier a été construit à l'échelle de la Grande Région. Sont partenaires effectifs de ce projet :

- **en Belgique** : l'association Filière Laine (en tant que chef de file du projet), le Parc naturel de Gaume, le Parc naturel Hautes Fagnes-Eifel, le Parc naturel des deux Ourthes, CELABOR (Centre de services scientifiques et techniques), l'association Natagora, le Cluster Éco-Construction
- **en France** : le Parc naturel régional de Lorraine, AGRIA Grand Est, l'Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de Meurthe-et-Moselle - Pixérécourt, l'association Alexis Lorraine
- **au Luxembourg** : l'association Tourist Center Clervaux.

Le projet DEFI-Laine répond à l'objectif suivant (axe 2 du programme Interreg V-A) : assurer un développement respectueux de l'environnement et du cadre de vie en soutenant la transition industrielle vers une économie utilisant les ressources de façon rationnelle, et en favorisant une croissance verte, l'éco-innovation et la gestion des performances environnementales dans les secteurs public et privé.

OBJECTIFS DE L'ETUDE

Cette étude est inscrite au programme d'actions du projet DEFI-Laine. Elle a pour but d'apporter des réponses sur la mise en œuvre de la laine de mouton en tant qu'isolant thermique et phonique. L'étude constitue un préalable à la mise en œuvre de la laine de mouton dans le bâtiment témoin, et donc établir la pertinence de mettre en œuvre les types d'isolant sur les différentes parties du bâtiment.



Lancement d'une étude de marché à l'échelle de la Grande Région

Appel d'offres et choix du prestataire, lancement de l'étude



**Étude de marché pour le développement de produits en
laine locale issue de la Grande Région**

Syndicat Mixte du Parc Naturel
Régional de Lorraine

Janvier 2018



Lancement d'un workshop créatif

4 jours pour créer les produits en laine de demain

WORKSHOP DESIGN

« Innovez avec la laine
de nos moutons ! »

WORKSHOP DESIGN

« Innovez avec la laine
de nos moutons ! »

WORKSHOP DESIGN

« Innovez avec la laine
de nos moutons ! »




Contacts « produits »

Première Vision (Paris) – Bergère de France (Bar-le-Duc)



BERGERE
DE FRANCE



Résultats

Des accompagnements qui vont de plus en plus porter leurs fruits

48 porteurs de projets accompagnés
sur les 60 prévus pour le programme.
Preuve de l'intérêt pour la démarche et
pour la laine.


Nécessité coller davantage à la réalité :

- Plus de personnel mis à disposition
- Matériaux, formations, atelier photo, prestations de prototypage pour mieux répondre aux besoins des porteurs de projets.

8 nouveaux produits déjà créés
(sur 23 prévus).


Idée -> accompagnement ->
maturation -> développement ->
prototypage -> recherche de
fournisseurs ->
commercialisation.

Divers produits sont à ces
différents stades d'avancement.



Action 3

Mise en place d'un
dispositif innovant de
collecte et de ventes de
laines



Mise en place d'une « Collecte virtuelle »

Rencontre du principal négociant en laine

Rencontre de fédérations d'éleveurs

Réflexion sur les critères de participation/caractérisation des fibres

Diffusion de l'information lors d'évènements



Syndicat Ovin de la Moselle


Correspondance : Antoine DUMONT, Maison de l'Agriculture, 64 avenue André
Malraux, 57045 METZ CEDEX 1 – tel : 03 87 66 12 63 – fax : 03 87 66 12 99
Mail : syndicatovin57@gddsb-moselle.asso.fr
Web : www.syndicatovin57.wordpress.com

Faire le lien avec les accompagnements de projets

Pouvoir proposer d'emblée des débouchés

Réduire les ambitions

Intégrer la base de données dans www.laines.eu



Expertises labo


Mises au point de modes opératoires tests IWTO (Norme internationale)



- Longueur des fibres
- Finesse des fibres
- Taux de gras
- Taux de cendre
- Solubilité alcaline
- Solubilité urée – bisulfite
- Matières végétales




- pH,
- solubilité alcaline,
- solubilité urée-bisulfite,
- taux de gras,
- Composition de mélange fibreux.




Expertises labo




Evaluation de l'influence de différents traitements sur la laine au niveau de la solubilité alcaline – solubilité urée bisulfite.



Analyses effectuées



- Analyses sur de 2 lots de laines pour l'accompagnement du porteur de projet ECO-mobilier (valorisation de laine de matelas).
- Analyses sur 2 lots de laine provenant d'un collectif et d'un éleveur liés à des accompagnements de produits



Collecte physique dans la région des deux Ourthes



Contacts éleveurs et acheteur pour une collecte physique en 2017.

Report à 2018 suite à des problèmes techniques.


→ la collecte 2018 aura lieu avec une vente à un négociant

Création future d'un produit en laine des parcs naturels avec le PNHFE, le PNG et le PNRL, en fonction de l'étude de marché à l'échelle de la Grande Région




Action 4

Communication



Conférence de presse de lancement

Pixérécourt 02/04/17



Journée de la laine

02/05/7 - Verviers




Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



Fête de la laine et du mouton

Heinerscheid 17.09.2017

Mise en valeur des éleveurs et des artisans




Fête de la laine et du mouton

Heinerscheid 17.09.2017
DEFI-laine propose ses services



Circuit des découvertes des produits et métiers de la laine

- Repérage des acteurs sur les 3 pays
- Questionnaire des besoins
- Préparation de la méthodologie
- 1/2 jour de formation à Verviers



Circuit « Découverte de la laine »

Un objectif ludique, simple d'utilisation et participatif
Sur toute la Grande Région



Die Erlebnisstationen

- 1. Das Lesachtaler Korn**
Die Ernte des Getreides und das Mahlen in den Wassermühlen von Maria Luggau
- 2. Das Lesachtaler Brot**
Traditionelles Brotbacken mit dem original Lesachtaler Sauerteig in Obergail
- 3. Die Lesachtaler Bergkräuter**
Ernte und Verarbeitung der würzigen Bergkräuter in Liesing
- 4. Slow Food Convivium Alpe Adria**
Slow Food - Genusserebnis mit Edelzreißler
- 5. Genusswerkstatt Sonnleitner**
Veredelung der heimischen Produkte im Kochkurs bei Häubenküchin Sissy Sonnleitner in Kotschach-Mauthen
- 6. Das Slow Food Brothandwerk**
Landmaibaguette und Handsemmel frisch aus der Backstub'n. Brotworkshop mit Bäckermeister Thomas Matz in Kotschach-Mauthen
- 7. Der Gailtaler Weiße Landmais**
Vom Mais zur Polenta. Ernte und Verarbeitung am Bauernhof Brandstätter in Wurmlach
- 8. Die Gailtaler Almbutter**
Frisch aus dem Butterfass: Butterproduktion auf der urigen Bischofalm in den Karnischen Alpen
- 9. Das Nudl Kudi Mudi-Erlebnis**
Kärntner Nudl selber machen im Slow Food Gasthof Grünwald in St. Daniel
- 10. Der Daberer: die Slow Food-Küche**
Selbst gemacht, frisch gebacken und mit viel Freude gekocht im Biohotel „Der Daberer“
- 11. Der Gailtaler Rohmilchkäse**
- 12. Der Bienenhonig aus dem Gail- und Lesachtal**
Vom Blütenstaub zum reinsten Naturprodukt: die Arbeit der Bienen am Bienenlehrpfad beobachten
- 13. Der Gailtaler Wein- und Heuspeck**
Traditionsreiche Speckproduktion im romantischen Biedermeierschlössli Lerchenhof in Hermagor




Premiers contacts et achats pour la fête 2019.... et les précédentes



Rédaction de la newsletter

Objectif : simplifier le travail pour plus d'efficacité.




Rédaction de la newsletter

Un outil commun au service de tous



- Trimestrielle
- +/- 2500 envois
- 6 à 7 brèves
- Actions du projet
- Événements à venir
- 1 dossier de référence par partenaire
- Liens vers les sites des partenaires



Newsletter

DEFI-Laine

Interreg
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle

Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Bienvenue dans l'univers de DEFI-laine - Newsletter

Tous les partenaires de DEFI-laine s'activent...
Pour fabriquer les premiers poufs en « Laine fleurie ».
Pour analyser les laines d'éleveurs intéressés à la valoriser.
Pour mieux comprendre ce que les consommateurs aimeraient.
Pour accompagner vos rêves de laine et qu'ils voient le jour.
Pour vous expliquer comment prendre de belles photos de vos
(...)
Pour vous souhaiter une année 2018 chaleureuse, laineuse.

Laine cueil



Interreg
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle

Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

Bienvenue dans l'univers de DEFI-laine - Newsletter septembre 2017

Cette fois, vous pourrez découvrir quelques nouvelles du projet, un usage peu connu de la laine (l'agroforesterie), les caractéristiques physico-chimiques de laine, les interviews de deux éleveurs passionnés et passionnants, une formation transnationale pour les élèves des lycées agricoles, atouts de la laine en écoconstruction, une formation sur "moutons et diversité de la flore". Et puis, on vous attend dès ce dimanche 17 septembre à la fête du mouton et de la laine au Grand duché de Luxembourg ! Un peu avant de vous retrouver à Ventron pour le Festi'fibres les 30/01/10 - <http://www.festifibres.fr/>

N'hésitez pas à prendre contact avec les partenaires du projet si vous souhaitez plus d'informations ou si vous avez un projet autour de la laine en Grande région. Nous sommes là pour ça !

interreg@laines.be - +32 (0)63 57 77 02

DEFI-laine ?

DEFI-Laine, nous vous en parlons déjà, c'est un projet transnational de la laine de mouton produite dans la région*.

4 grandes actions sont en cours
www.laines.be

Photo : Didier Protin



Interreg
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle

Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

DEFI-Laine - Pour une revalorisation de la laine locale


DEFI-LAINE, UN PROJET TRANSFRONTALIER DE REAPPROPRIATION D'UNE MATIÈRE NATURELLE LOCALE

DEFI-laine cherche à développer l'activité autour de la laine produite dans la Grande région. Un fameux défi car l'usage et la transformation de la laine a fortement diminué. Mais aujourd'hui, heureusement, nombreux sont ceux qui se mobilisent autour de cette matière noble, naturelle, durable, aux 1000 usages.

Lire la suite de l'article: www.laines.be


DEFI-LAINE LANCE UN ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE : QUELS SONT VOS BESOINS ?

Le projet DEFI-laine lance un état des lieux. Pour VOUS connaître. Et répondre à VOS besoins. Pour mener efficacement les actions prévues. Pour partenaires du projet DEFI-laine ont besoin de connaître au mieux tous les acteurs de la laine et leurs besoins, dans la Grande région et même au-delà.




Charte graphique

Mise en place des standards Interreg et DEFI laine



Axe prioritaire | Prioritätsachse 4
Compétitivité et attractivité
Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität



Documents de communication

Brochure Présentation, Flyer Accompagnement, Roll-up DEFI laine

Les partenaires du projet



Le Cluster Ecoconstruction (8) est le réseau d'entreprises reconnu par la Vallée de la Viorie centré sur l'éco-construction afin d'en dynamiser ses différentes filières.

Celabor (8) assure un support scientifique et technique aux entreprises agro-alimentaires, de l'environnement, de l'emballage et du textile.

Le Parc naturel des Hautes Fagnes - Eifel (8) concilie l'activité humaine avec des mesures de préservation de la nature et des paysages.

Le Tourist center Ctenvaux (8) est un acteur touristique à missions multiples au nord du Luxembourg, il gère notamment ses propres sites touristiques.

Le Parc naturel de Gaume (8) coordonne les ressources économiques, environnementales, sociales et culturelles pour un développement local durable.

Le Parc naturel régional de Lorraine (7) participe à l'innovation et au développement économique et social, à la protection et à la valorisation des patrimoines de son territoire.

Le Parc naturel des Deux Ourthes (8) assure des missions de conservation de la nature, de sensibilisation à l'environnement, d'aménagement du territoire et de développement économique et rural.

Agria Grand Est (7) est une association d'industriels qui favorise et accompagne les projets d'innovation dans le secteur de la valorisation des agro-ressources.

La Filière Laine soutient la mise en place d'une filière de valorisation locale des laines locales par et pour tous les acteurs concernés.

ALDIS Lorraine (7) accompagne la création et le développement d'activités d'entreprises, associations et PME, et la transmission d'entreprises.

Natagora (8) agit pour envier la dégradation de la biodiversité et contribuer au rétablissement d'un meilleur équilibre entre l'homme et la nature.

L'EPLSA (8) assure la formation initiale et continue des jeunes et des adultes dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, de l'agroalimentaire et des services aux personnes et aux entreprises.

Contact Filière Laine - interreg@laines.eu - B-6724 Marbehan
Avec le soutien du Fedec, Interreg VA Grande région



Interreg
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle

www.laines.eu

Vous avez un projet autour de la laine ?



Vous êtes industriel, designer, éleveur, artisan, entrepreneur, association...

DEFI-Laine vous propose un dispositif d'accompagnement à la carte, gratuit et individualisé qui facilite la réussite de votre projet.

DEFI Laine regroupe 12 partenaires sur 3 pays ayant pour objectif commun de remettre sur pied une filière de valorisation locale de la laine de la Grande Région.

Les prestations sont gratuites pour tout projet valorisant de la laine de la Grande région : départements français de Meuse, Moselle, Marne et Vosges, provinces wallonnes de Liège et Luxembourg, le Grand-duché du Luxembourg, l'arrondissement allemands de Rhinland-Pfalz et Saarland.





Interreg
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle

DEFI-Laine
L'objectif du projet est la création d'une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en Grande Région.
AUFTRAG-Wolle Hauptziel des Projektes ist die Gründung einer zukunfts-fähigen Produktionskette zur regionalen Verwertung von in der Großregion produzierten Wolle.


Action 1	Action 1	Action 1	Action 1
Communication Conception d'outils de valorisation sur la laine ; Journées de découverte entreprises et produits ; Inauguration de la laine ; Promotion de la laine dans le bâtiment ; Création d'une Maison de la laine ; E-mail de bienvenue ; Site web global bilingue.	Dispositif innovant de collecte et de vente de laines Regroupement des éleveurs et acheteurs intéressés ; Classement et testage des lots de laine ; Mise en place d'un outil numérique de mise en lien entre producteurs/lots de laine et acheteurs ; Évaluation du dispositif.	Structuration de la filière et création d'un cluster transnational Étude des lieux des acteurs et des produits ; Diagnostic territorial commun ; Création du cluster (association) ; Mise en place des premières actions et pérennisation du cluster.	Innovation et développement de produits et activités Réalisation d'une étude de marché cible ; Accompagnement individuel de la phase de projet ; Développement de produits sous de nouvelles matières et zones textiles ; Développement d'un produit en laine naturelle, innovant et écologique ; Formations à destination des élèves des écoles agricoles et formations bases publiques ; Mise en place d'une opération innovante de bâtiment témoin.

www.laines.eu

Laines.eu



Vers un site commun sur DEFI-laine, ses actions et ses partenaires
Et un site de référence francophone sur la laine



ACCUEIL CONSEIL RÉALISATIONS NOS SOLUTIONS L'AGENCE LE BLOG CONTACT


Agence de Stratégie Digitale

NOS SERVICES POURQUOI PITAYA ?




Evènements

Lux Fashion Week Arlon, 30 sept. 2017



Evènements

Agrimax Metz 25-28/10/2017
Tous les partenaires relèvent le défi !




Evènements

Agrimax Metz 25-28/10/17 – 100m² pour DEFI-laine




Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



Relations extérieures

Acteurs de terrain

2^e édition
FESTI FIBRES
MUSEE DU TEXTILE DE VENTRON **2017**
30 septembre 1er octobre
- créateurs, artisans et producteurs...
- stages de filage et feutrage
- visites guidées du musée



école nationale supérieure
d'architecture de nancy

LES



COLLC

Mode et consommation éco-responsables :
regards croisés


15/11/2017 - 08:30 - 16:30

La mode est au cœur de la société de consommation. Face aux défis éthiques et environnementaux, certains d'entre nous inscrivent progressivement dans leurs comportements la consommation responsable et souhaitent créer et porter « propre », en toute transparence. Mais, pour les concepteurs comme pour les consommateurs, il n'est pas facile de s'y retrouver. Comment devenir un créateur éco-responsable ? Que signifie être un consommateur responsable ? Que revêt le concept « mode éthique » ? Pourrions-nous créer de nouvelles habitudes vestimentaires ? Que cache le vêtement que je porte ? Acceptons-nous encore

REEL
Réseau Environnement Entreprise Lorraine
Qui sommes nous ? | Contact | e-letter
Recherche
Recherche avancée
Changement Climatique - Air
Déchets
Développement durable
ACTUALITÉS
AGENDA
INFORMATIONS JURIDIQUES
ESPACE DOCUMENTAIRE
ACTIONS EN LORRAINE
ENTREPRISES EXEMPLAIRES
ANNONCES TECHNOLOGIQUES
LIENS UTILES
ZOOM SUR ...
Découvrez en un clic l'annuaire lorrain des prestataires environnementaux !
DÉCOUVREZ EN UN CLIC L'ANNUAIRE LORRAIN DES PRESTATAIRES ENVIRONNEMENTAUX !
21 mars 2017
reel-annuaire-prestataires-ademe
ES_Lesoir_als




Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



Action 5

Coordination




Réunions des Partenaires



16.01.17 Marbehan (B)
21.02.17 Clervaux (L)
28.04.17 Pont à Mousson (F)
19.09.17 Botrange (B)
13.12.17 Pixérécourt




Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européen de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung



Réunions des Partenaires

Une équipe soudée




- Archives Final
- Prévoir des projets de questionnaires à l'avance
- Plan du Cluster
- Diagnostic
- Présentation et validation
- Offre de services
- FL
- Alexis ?
- Projets de Nutagora ?
- Yvli Bergère de France

qui commence par faire quoi ?
 Contact filière Lin Normandie
2017
 en parler maintenant ou attendre les premiers résultats de l'action 1 ?
 Création d'un groupe de travail avec des partenaires associés ?



2018



Problèmes rencontrés

Action 3 :

- ° changement du personnel dédié à l'EPL54
- ° intérêt des éleveurs seulement après un long processus de création de liens
- ° nécessité de relier directement à des produits, ce qui prend du temps
- ° réalisation de la base de données via prestataire externe
- ° Collecte physique (PNDO) modifiée en création de produit, faute d'accord avec le négociant en laine.

Collaboration entre parcs correspondant mieux aux objectifs du projet

Action 4

- ° 2 concours de design au lieu d'un, pour répondre à des réalités différentes
- ° Surcharge de travail liée au nombre d'accompagnements de projets
- ° Arrêt d'un projet important, pour raisons externes à DEFI-laine

Action 5 :


rédaction du cahier des charges site web et choix du prestataire très longs, car nécessitant des compétences pointues

Difficultés administratives et financières

Difficulté de trésorerie majeure pour au moins un partenaire dont la situation est critique.


Importante difficulté à clarifier la manière d'utiliser le salaire de fonctionnaires comme cofinancement

Discrimination financière des partenaires ayant du personnel sous contrat (partiellement) subventionné en raison de la base de calcul des 15% de frais administratifs.



3

Prise de position du
Secrétariat conjoint




4

Etat d'avancement
financier du projet




Etat des dépenses

Montant des dépenses introduites auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet	433.210,41 €
Montant des dépenses certifiées auprès du contrôleur de 1er niveau depuis le début du projet	271.148,44 €
Montant des dépenses effectuées depuis le début du projet et pas encore introduites auprès du contrôleur 1er niveau	56.318,36 €
	FL 410,71 €
	Agria - €
	Celabor 46.824,47 €
	Cluster - €
	EPL54 7.933,20 €
	PNDO - €
	PNG - €
	PNRLor - €
	Alexis - €
	Natagora 1.149,98 €
	TCC - €
	PNHFE - €



5

Information sur les glissements budgétaires entre années




Reports entre années

Toutes les dynamiques sont enclenchées

Tous les partenaires ont des reports sur 2018 et 2019 de montants ajustés à la réalité de leurs dépenses.

Postes importants faisant l'objet d'un report :

- Site web : prestataire au travail, mise en ligne prévue fin mars
- Rénovation d'un bâtiment témoin : prestataire au travail
- Frais de personnel 2017 du Parc naturel de Gaume transférés à 2018-19
- Diagnostic territorial : prestataire au travail
- Modification majeure EPL54 -> ALEXIS-Lorraine et Filière laine



6


Information sur les
modifications mineures
effectuées et à venir



Modifications mineures 2017

S'adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet

1. **Celabor** : imputation de 3804,5€/an (=1.413,49€) en amortissement, pour un microscope déjà en possession du laboratoire et servant à la caractérisation des fibres de laine prévue dans le projet.
2. **Filière laine** :
 - Diminution des frais de déplacement de l'assistant de projet de 350€/an et ajout d'une ligne en « frais liés au recours à des compétences et à des services externes » de 350€/an pour des frais de repas lors de réunions de travail ou formations.
 - Fusion des 2 postes d'assistant de projet à 45% en un poste d'assistant de projet à 90%.
3. **Parc naturel de Gaume** :
 - Glissement du budget personnel (12 250) et fonctionnement – communication (1838) prévu en 2017 vers 2019.
 - Dépense d'équipement de 20 000€ en 2017 et pas 2019, pour pouvoir utiliser le matériel pour les autres fêtes de la laine.
4. **Cluster écoconstruction** : modification de l'affectation du personnel :
 - Animatrice 20% sur la durée du projet
 - Chargé de mission spécifique à engager pour le projet, à 45% à partir du 4^e trimestre 2017
5. **Parc naturel des deux Ourthes** : modification de l'affectation du chargé de mission à 30% et pas à 25%, avec apport d'un poste APE.



Modifications mineures 2018

S'adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet

1) Filière laine :


- a. Diminution des frais de déplacement de l'assistant de projet et du chargé de missions
- b. Retrait des frais d'impression d'une des brochures de présentation du projet
- c. Fusion des lignes « Accompagnement financier » et « Consultance en gestion financière », et diminution du budget global alloué
- d. Ajout d'une ligne de Prestations de professionnalisation des porteurs de projets, dont formation
- e. Ajout d'une ligne de prestation de prototypage
- f. Ajout d'une ligne de prestation pour la création d'une matériauthèque
- g. Ajout d'une ligne de prestation pour la formation à la fabrication de matelas et couettes
- h. Ajout d'une ligne d'équipement en matériel et matériaux pour le prototypage
- i. Modification de la ligne « Mobilier » en « Mobilier et rénovation de mobilier »
- j. Modification des missions de l'assistant de projet 90% en chargé de missions 90% à partir de septembre 2018
- k. Recrutement supplémentaire d'un assistant financier et administratif à 40% à partir de septembre 2018
- l. Ajout de prestations de bénévoles

2) ALEXIS-Lorraine

- a. Recrutement supplémentaire d'une documentaliste affectée à 23% pour les accompagnements de projets
- b. Ajout de prestation externe en hébergement en couveuse d'entreprise pour des porteurs de projets

3) Parc naturel régional de Lorraine

- a. Diminution du budget affecté à l'étude de marché transnationale en raison d'offres qualitatives inférieures au budget prévu
- b. Ajout d'une prestation de designer pour l'animation d'un workshop transnational de création de produits pour professionnels
- c. Ajout de frais de repas et d'achat de laine et de matériel pour la conception des prototypes lors du workshop
- d. Ajout de Frais divers liés à l'organisation du Workshop (présence sur les salons, exposition, communication...)




Modifications mineures 2018

S'adapter à la réalité pour mieux répondre aux objectifs du projet

- 4) **EPL54 :**
 - a. Personnel :
 - b. affectation de salariés au lieu de vacataires
 - c. Rationalisation et diminution du nombre de personnes affectées
 - d. Diminution de la masse salariale en raison de la modification de mise en place de la base de données pour la collecte virtuelle
 - e. Suppression des indemnités pour bénévoles
 - f. Modifications des frais de déplacement pour les mettre en adéquation avec les changement de personnel
 - g. Retrait d'une des visites à Ardelaine
 - h. Recalibrage de la base de données pour la collecte virtuelle entraînant une diminution de couts
 - i. Ajout d'une ligne de frais de repas lors de réunions


- 5) **Parc naturel Hautes Fagnes Eifel**
 - a. Modification de la répartition des frais de déplacement, catering et promotion liés à la formation transnationale pour étudiants

- 6) **Cluster écoconstruction**
 - a. Affectation du chargé de mission à 55% au lieu de 45%
 - b. Suppression de l'affectation d'un stagiaire
 - c. Adaptation du cout salarial à la personne réellement engagée
 - d. Modification des frais de déplacement en raison du covoiturage possible



6

Présentation et
discussion sur
les demandes de
modifications majeures



Modification majeure

Un budget qui permettra encore plus de création de valeur en Grande Région



Base de données Collecte virtuelle externalisée et simplifiée.
2 visites Ardelaine au lieu de 3 (suffisant)

Moins de vacataires affectés
(intervenants formation transnat. Sur d'autres budgets)

Suppression indemnités de bénévoles (plus nécessaires)

Diminution frais de déplacement

Passage d'une assistante de projet en chargée de mission accompagnement et communication

Recrutement d'un assistant financier et administratif

Services aux porteurs de projets : matériauthèque, prototypage, formations, atelier photo, etc.

Plus de travail du chargé de mission accompagnement de projets

Affectation d'une documentaliste pour l'appui aux porteurs de projets

Prestations de couveuse d'entreprise


7


Communication




Une communication en prise directe avec les actions

- Charte graphique commune
- Newsletter écrite par l'ensemble des partenaires (dossier de fond en tournante)
- Page facebook commune
- Dépliant de présentation des actions du projet
- Dépliant de présentation de l'accompagnement de projet
- Très large site en construction sur la laine et le projet Atelier « image » pour porteurs de projets
- Questionnaire d'état des lieux
- Démarrage d'un questionnaire sur les caractéristiques des laines selon les races
- Une présence sur de nombreux évènements
- L'organisation ou la co-organisation de 4 fêtes
- Une clé usb avec l'ensemble des documents de la formation transnationale






Divers



Difficultés à résoudre

Prise en compte de l'affectation de personnel fonctionnaire français

A partir de quel moment les modifications mineures peuvent-elles être mises en œuvre ?





Merci de votre attention



Interreg 
Grande Région | Großregion
DEFI-Laine | AUFTRAG-Wolle
Fonds européens de développement régional | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

